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MEDITERRANEE Point sur la requalification

du Parc d'Activité du CAPISCOL

RAPPf,L :
- CAPISCOL , zone d'activités pmi - pme et artisanale, créée à partir de 1965
- S'étend sur 215 ha sur les 2 communes de Béziers et Villeneuveles-Béziers
- 250 à 280 établissements / entreprises et plus de 3000 salariés

2005 :
Automne 2004 juin 2005 : Etude globale des modalités d'une démarche de certification qualité et
de requalification du P.A. du CAPISCOL, menée par < Cabinet DSA Environnemenr " ( l2 ;êunions
du Comité de pilotage).

Eté 2005 : mise en place convention avec I'Association AEB (( Acteurs EconomiougsluBiterrois ))
Avec subventions de soutien à I'Association de la CABM et de la CCI
Demande de subvention obtenue auprès du FSE avec aide CCI

Automne 2005 :
- création logo spécifioue CAPISCOL
- ( négociation )) avec paltenaires potentiels de la Charte eualité

2l décembre 2005: signature de la << CIIARTE d'ENGAGEMENT eUALITE > pour le parc
d'activité du CAPISCOL

: 12 signataires et 7 partenaires assocles
: reprend le plan d'actions préconisé par étude <DSA Environnement > (iuin 2005)_

constitué de 2l actions (dont certaines composées de plusieurs opérations élémentairesl ciassees en i
volets :

. Gestion du site accueilet accompagnement des entreprises;

. Positionnement et image, notoriété du Parc d'Activités ;

. Déplacements, T.ansports, Equipements et voiries;

. Qualité Urbaine, Paysagère et Aichitecturale ;
o Gestion des Risques et de l'Environnement du site

2006 :

EnquilglbBesqils {Les salariés et des chefs d'entreplisg réalisée par AEB. résultats mi 06

Démarrage de l'élaboration du < livret de vie )) des entreprises, pilotée par CABM-BME_PB avec
partenariat étroit AEB et CCl... Mise à disposirion prévue 4"'' T. 06
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Etude d'urbanisme et de requaliûçAlion des voiries, résultats attendus : avant_projet opérationnel
pou. démarrage des travaux de voirie :

- rédaction et lancemeht Appel d'Offres, 1"'T.06
- consultarion el choi\ du Cabinet (BEI),2ù' T. 0o
- Démarrage étude =20.07.06= l" comité de pilotage (lh phase aant le diagnostic)
- Rendu final pour la fin 06

Mis€ en place des 3 Panneaux d'entrée de zone et des 4 Totems de signalétique des << quartiers >>
correspondant aux rues transversales à I'avenue latérale A9 route d,Agde, entre le quartier de la
Devèze et le Parc du Capiscol.

Fin 06 - Lancement étude de risqug! / 5 etablissements classés et futur ppRT + zone inondable
(plan protection contre les fusques Technologique)

20Oi - 201 0 / 2012 (3 à 5 ans) : (2 à 3 M € par an, budgétés)
- Travaux de voide démanage possible fin 2006 ?
- 2007 : lancement du RIS, signalisation interne aux quartiers (suite des totems mis en 2006)
- Déroulé en continuité des actions du plan (adhésion des entreprises, environnement,

déchets, équipements particuliers, travaux privés en limite d,espace public etc.)
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